

Приложение 2
к приказу МБОУСОШ № 5
от «27» октября 2025 г. № 359-а

**Дорожная карта по организации работы технологического кластера «Инженерный класс»,
социально-экономического кластера «Предпринимательский класс» на 2025-2027 гг**

№ п/п	Мероприятие	Характеристика результата	Сроки проведения	Ответственные исполнители
1.	Утверждение списков классов, координатора, ответственного за создание, методическое сопровождение и функционирование специализированных классов.	Издан приказ МБОУСОШ № 5.	До 01.11.2025	Ногина А.Ю.
2.	Формирование перечней партнеров МБОУСОШ № 5.	Заключение договоров	До 01.11.2025	Бредюк Л.В.
3.	Согласование планов совместных действий с профильными органами исполнительной власти (ОИВ) на учебный год.	Разработаны, утверждены и направлены в партнерские организации планы мероприятий по реализации направления	До 01.11.2025	Ногина А.Ю.
4.	Информационное сопровождение деятельности инженерного и предпринимательского классов.	На сайте МБОУСОШ № 5 размещены актуальные новости по теме реализации проекта.	До 17.11.2025	Грязнова Т.В. Ногина А.Ю. Афанасьева М.А.
5.	Создание банка программ внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных	Сформированы и размещены на сайте МБОУСОШ № 5	До 17.11.2025	Ногина А.Ю. Афанасьева М.А.

№ п/п	Мероприятие	Характеристика результата	Сроки проведения	Ответственные исполнители
	общеразвивающих программ, программ факультативных и элективных курсов.	типовые программы (не менее одной).		
6.	Реализация плана мероприятий МБОУСОШ № 5 совместно с партнерами.	Отчеты о проведении мероприятий размещены на сайте МБОУСОШ № 5.	В течение года (в соответствии с отдельными планами)	Ногина А.Ю. Афанасьева М.А.
13.	Проведение мониторинга достижения показателей по итогам I полугодия 2025-2026 учебного года.	Проведение самодиагностики ОО на основании утвержденного чек- листа.	15.01.2026- 20.01.2026	Ногина А.Ю.
		Подготовлена аналитическая справка по результатам мониторинга.	До 25.01.2026	Ногина А.Ю.
17.	Проведение опроса обучающихся, их родителей (анонимно, онлайн) для получения обратной связи на предмет эффективности реализации проекта.	Ознакомление с анкетой ПКIRO для проведения опроса.	До 12.05.2026 До 12.05.2027	Ногина А.Ю.
		Информирование целевой аудитории (обучающиеся, родители) о проведении опроса: содержание, сроки, условия, мотивирование к участию в опросе.	05.05.2026 05.05.2027	Ногина А.Ю.

№ п/п	Мероприятие	Характеристика результата	Сроки проведения	Ответственные исполнители
		Подготовлен и размещен на сайте МБОУСОШ № 5 статистический отчет по результатам опроса.	До 15.05.2026 До 15.05.2027	Ногина А.Ю.
18.	Проведение мониторинга достижения показателей проекта по итогам 2025-2026 учебного года.	Проведение самодиагностики ОО на основании утвержденного чек- листа.	15.06.2026- 20.06.2026	Ногина А.Ю.
		Подготовлена аналитическая справка по результатам мониторинга.	До 15.06.2026 До 15.06.2027	Ногина А.Ю.
19.	Сообщение на педагогическом совете «Итоги первого года реализации проекта «Инженерный класс», «Предпринимательский класс»».	Протокол педсовета с выводами и рекомендациями.	До 20.06.2026 До 20.06.2027	Ногина А.Ю.
20.	Корректировка планов работы с учетом результатов мониторингов информационного сопровождения реализации проекта, достижения показателей проекта по итогам 2025-2026 учебного года, опросов обучающихся и их родителей, анализа работы за 2025-2026 учебный год.	Разработаны на 2026-2027 учебный год: - дорожная карта; - планы работы с профильными классами	Август 2026 г	Ногина А.Ю.